

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby
„Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce“
Uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení (ďalej len „**Dodatok**“)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec: **Tomášovce**
Sídlo: Partizánska 132, 985 56 Tomášovce
IČO: 00 316 474
DIČ: 2021251023
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK89 5600 0000 0060 4959 7001
BIC: LUBASKBX
Kontakt (e-mail): obec@tomasovce.sk
Kontakt (telefonický): +421 47 437 1446
V mene objednávateľa v zmluvných veciach výhradne: Ing. Ján Mičuda, starosta
V mene objednávateľa v technických veciach výhradne: Ing. Ján Mičuda, starosta
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **banet s.r.o.**
Sídlo: Červenej armády 91, 980 22 Veľký Blh
Zapísaný v: OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, Odd.: Sro, Vl. č: 24209/S
IČO: 47 158 972
DIČ: 2023772300
IČ DPH: SK2023772300
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK55 0200 0000 0031 3957 5259
BIC: SUBASKBX
Kontakt (e-mail): kovacs.l@velkyblh.sk
Kontakt (telefonický): 0902 526 886
V mene zhotoviteľa v zmluvných veciach výhradne: Ing. Ladislav Kovács, konateľ spoločnosť
V mene zhotoviteľa v technických veciach výhradne: Ing. Ladislav Kovács, konateľ spoločnosť
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Článok II.
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby, **„Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce“** ako výsledok procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska na uskutočňovanie stavebných prác podľa § 113 a nasl. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 57/2018 zo dňa 21.03.2018 pod značkou 3929 – WYP (ďalej len „**Verejné obstarávanie**“).
2. Dňa 21.11.2018 uzavreli Zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, predmetom ktorého je aktualizácia Prílohy č. 3 Zmluvy – Harmonogramu prác.

Článok III.
Predmet Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 3.1, čl. 3. Cena za Dielo sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„3.1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu:

Cena bez DPH	450 706,42 eur
20% DPH	90 141,28 eur
Cena vrátane DPH	540 847,70 eur“

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. 14. Záverečné ustanovenia, bodu 14.7 Zmluvy, v znení Dodatku č. 1, sa ruší Príloha č. 2 Rozpočet – ocenený výkaz výmer nahrádza sa nasledovnou Prílohou:

„Príloha č. 2 – revidovaný Rozpočet – ocenený výkaz výmer“

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy.

Príloha: revidovaný Rozpočet – ocenený výkaz výmer

Objednávateľ:
Tomášovce, dňa 10.09.2019

Zhotoviteľ:
Veľký Blh, dňa 10.09.2019

Ing. Ján Mičuda v.r.
.....
Ing. Ján Mičuda
starosta obce

Ing. Ladislav Kovács v.r.
.....
Ing. Ladislav Kovács
konateľ spoločnosti