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Celk. cena [EUR]
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného 

úradu, Tomášovce
  A/ Zateplenie obvodových stien

    Práce a dodávky HSV

      Zvislé a kompletné konštrukcie

        Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v 

murive nadzákladného tehlami nad 300 do 450 mm

        Omytie muriva tlakovou vodou

      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Oprava vonkajšíchch cementových hladkých omietok 

oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%

        Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 

zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z 

lešenia akýmkoľvek spôsobom
        Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, podkladný 

náter 700
        Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, spevňovač 

omietok 707
        Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, 

silikátová, roztieraná jemnozrnná
        Príplatok k omietke vonkajších stien za zvýšenú 

prácnosť, v rozsahu nad 26 do 35 %
        Príplatok k cene za viacfarebnú omietku

        Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej 

škrabanej, opravená plocha do 10 %
        Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter 

700
        Príprava vonkajšieho podkladu stien, spevňovač 

omietok 707
        Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, 

roztieraná jemnozrnná
        Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, 

strednozrnná
        Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, silikátová ST 

biela pod omietky ušlachtilé, pastovité, silikátové fasádne a 

fasádne farby
        Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou

        Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS 2800 

C, lepený celoplošne bez prikotvenia
        Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS 2800 

C, lepený rámovo s prikotvením
        Doteplenie konštrukcie hr. 200 mm, systém XPS 2800 

C, lepený rámovo s prikotvením
        Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm (EPS), 

natĺkacie kotvy
        Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm 

(EPS)
        Kontaktný zatepľovací systém podhľadu hr. 50 mm 

(EPS), natĺkacie kotvy
        Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod 

klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm
      Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 

šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m
        Demontáž lešenia rámového systémového s 

podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m
        Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň 

použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 

1,10 m, výšky do 10 m
        Ochranná sieť na boku lešenia zo siete

        Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete

        Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým 

alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m
        Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia záchytnej striešky nad 2 m
        Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s 

ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m
        Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a 

dverí
        Soklový profil LO 203 mm (hliníkový)

        Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou 

LK plast 100
        Začisťovací okenný profil s tkaninou EKO (plastový)

        Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast

        Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších 

brizolitových, v rozsahu do 100 %,  -0,04500t
        Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších 

nad 2 m2,  -0,08900t
        Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 

vodorovnej,  -0,07300t
        Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m

        Príplatok za každých ďalších 3.5 m

        Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m

        Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
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        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
        Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
        Prenájom kontajneru 7 m3

        Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
        Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01 ), ostatné
      Presun hmôt HSV

        Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
        Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m
    Práce a dodávky PSV

      Izolácie proti vode a vlhkosti

        Zhotovenie detailov náterivami a tmelmi za studena 

škár tmelom asfaltovým šxv 20 x 100 mm
        Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
        Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m
      Izolácie tepelné

        Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve
        Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
        Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m
      Zdravotech. vnútorná kanalizácia

        Prečistenie lapačov strešných splavenín

        Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
        Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. 

najväč. dopr. vzdial. do 1000m
      Konštrukcie klampiarske

        Krytina, tabuľa tvrdá FOP/PLX- plastizol, do 30°

        Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových 

dosiek,  -0,00742t
        Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t
        Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 

mm,  -0,00135t
        Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 

330 do 500 mm,  -0,00230t
        Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 

120 mm,  -0,00285t
        Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 2,0 mm, 

š. 320mm
        Oplechovanie odkvapov striech, tabuľa tvrdá FOP/FA 

- plastizol, rš 330 mm
        Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov, 

tabuľa tvrdá FOP/FA - plastizol, rš. 600 mm
        Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 87 mm

        Odpadné rúry kruhové rovné SROR D 120 mm

        Odpadné rúry koleno BK D 87 mm

        Odpadné rúry koleno BK D 120 mm

        Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 87 mm

        Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 120 mm

        Odpadné rúry lapač nečistôt RT s objímkou MRT 

univerzálny
        Odpadové rúry, prechodový kus, s priemerom 150 

mm, oceľové LPL
        mm

        Žľaby, čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm

        Žľaby, suchá spojka polkruhových žľabov s tesnením 

RSK veľkosť 150 mm
        Žľaby, kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 

150 mm
        Žľaby, filtračná vložka kotlíka RSIL veľkosť 150 mm

        Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
        Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. 

najväč. dopr. vzdial. do 1000m
      Konštrukcie doplnkové kovové

        Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 

jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg,  -0,00100t

      Montáž vzduchotechnických zariadení

        Demontáž ventilátora axiálneho na stenu veľkosť: 500

      Dokončovacie práce - nátery

        Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií oškrabaním
        Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 

vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm

        Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s 

obrúsením stien
    Hodinové zúčtovacie sadzby

      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín 

náročnejšie - Pomocné búracie práce
      Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - 

Murárske a montážne práce



Rok

Mesiac

Týždeň 50. 51. 52. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Celk. cena [EUR]Popis

6.12.

2018 2019

7.2. 3. 4.1. 5.

    Vedľajšie rozpočtové náklady

      Zariadenie staveniska

        Zariadenie staveniska

  B/ Zateplenie strešného plášťa

    Práce a dodávky HSV

      Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 

šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m
        Demontáž lešenia rámového systémového s 

podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m
        Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň 

použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 

1,10 m, výšky do 10 m
        Ochranná sieť na boku lešenia zo siete

        Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete

        Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m

        Príplatok za každých ďalších 3.5 m

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
        Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
        Nakladanie alebo prekladanie sutiny

        Prenájom kontajneru 7 m3

        Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01 ), ostatné
    Práce a dodávky PSV

      Izolácie striech

        Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° 

        Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
        Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m
      Izolácie tepelné

        Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 

vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom
        Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
        Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m
      Konštrukcie - drevostavby

        Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, 

konštrukcia viditeľná, doska biela, dvojitá nosná 

konštrukcia
        Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky do 7 m
        Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť, sádrokartonových konštrukcií po 

stavenisku do 1 km
      Konštrukcie stolárske

        Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 

m2,  -0,02400t
        Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt

        Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
        Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu 

dopravnú vzdialenosť do 1000 m
      Dokončovacie práce - nátery

        Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 

QB
        Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 

bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x
    Hodinové zúčtovacie sadzby

      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy
  C/ Výmena výplňových konštrukcií

    Práce a dodávky HSV

      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 

predmetov a konštrukcií
        Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 

dverí,podláh, obkladov atď.
        Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 

množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých
        Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 

dverného štuková
        Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter 

700
        Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na 

hrany stien (meria sa v m dľ.)
        Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou

        Opravná a vyrovnávacia hmota, vo vonkajších aj 

vnútorných priestoroch, hr. 5 mm
        Osadenie parapetných dosiek z plastických a 

poloplast., hmôt, š. nad 200 mm
      Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia 

silikónovým tmelom do pl 1,5 cm2
        Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m

        Profil začisťovací okenný s tkaninou 6 mm pre 

interiér



Rok

Mesiac

Týždeň 50. 51. 52. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Celk. cena [EUR]Popis

6.12.

2018 2019

7.2. 3. 4.1. 5.

        Dodanie a osadenie klátika vnútorného v stene do 

70x70x50 mm
        Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po 

hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu,  -

0,05700t
        Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 

do 1, 5 m2, -0,01200t
        Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 

nad 1, 5 m2, -0,01600t
        Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 

do 2 m2, -0,02400t
        Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 

zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06200t
        Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 

zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t
        Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 

zdvojených, plochy nad 4 m2,  -0,04700t
        Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 

m2,  -0,08800t
        Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 

m2,  -0,06700t
        Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m

        Príplatok za každých ďalších 3.5 m

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
        Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
        Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
        Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01 ), ostatné
      Presun hmôt HSV

        Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
        Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m
    Práce a dodávky PSV

      Konštrukcie stolárske

        Demontáž parapetných dosiek drevených   -0,0019t

        Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú 

výstavbu, za 1 bm montáže   
        Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
        Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu 

dopravnú vzdialenosť do 1000 m
      Konštrukcie doplnkové kovové

        Montáž dverí z AL-profilov

        Montáž mreží pevných skrutkovaním

        Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
        Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad 

najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m
      Dokončovacie práce - maľby

        Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, 

výšky miestnosti do 3,80 m
        Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 

výšky do 3, 80 m
        Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 

miestnostiach alebo na schodisku   
        Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované 

dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m

      Dokončovacie práce - čalúnnicke

        Demontáž a montáž vertikálnych textilných žalúzií

    Hodinové zúčtovacie sadzby

      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 

hodín
  D/ Zateplenie stropu nad nevykurov. suterénom

    Práce a dodávky HSV

      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 

železobetónových rovných tvárnicových a klenieb,  

opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých
        Príprava vnútorného podkladu stropov, podkladný 

náter 700
        Príprava vnútorného podkladu stropov, spevňovač 

omietok 707
        Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová, silikátová, 

roztieraná jemnozrnná
        Príplatok k cene za viacfarebnú omietku

        Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou

        Kontaktný zatepľovací systém podhľadu hr. 100 mm 

(kamenná vlna), natĺkacie kotvy
      Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 

šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m
        Demontáž lešenia rámového systémového s 

podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m
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        Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň 

použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 

1,10 m, výšky do 10 m
        Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 30 %,  -0,01000t
        Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m

        Príplatok za každých ďalších 3.5 m

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
        Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
        Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01 ), ostatné
        Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
      Presun hmôt HSV

        Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
        Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m
    Hodinové zúčtovacie sadzby

      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín 

náročnejšie - Pomocné búracie práce
      Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - 

Murárske a montážne práce
  E/ Zvislá zdvíhacia plošina pre občanov ZŤP

    Práce a dodávky HSV

      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 

dverného hladká
      Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom 

vybúraní otvorov v murive kamennom,  -0,07500t
        Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 

hr.do 600 mm,  -1,87500t
        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
        Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
        Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
        Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01 ), ostatné
      Presun hmôt HSV

        Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
        Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m
    Hodinové zúčtovacie sadzby

      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 

hodín
    Práce a dodávky M

      Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

        Zdvíhacia plošina pre osoby na indvalidnom vozíku 

nosnosť 350 kg, zdvih do 2 m, vrátane inštal. šachty a 

všetkých doplnkov
        Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy
  F/ Kotolňa

    Práce a dodávky PSV

      Zdravotechnika - strojné vybavenie

        Montáž úpavovne  typ 01

      Ústredné kúrenie, kotolne

        Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné 

palivá s výkonom nad 25 do 40 kW,  -0,30625t
        Montáž kotla oceľ. násten. na plyn  kondenzačného 

vyhotovenie turbo do 50 kW
        Hadica napúšťacia gumená

        Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom 

o v. pl.kotla do 5 m2
        Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

kotolní vodorovne do 6 m
        m

        Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 1000 m
      Ústredné kúrenie, strojovne

        Dodávka materiálu

        Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100,  -

0,07742t
        Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 

5 m3/h (modul 80)
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        Expanzomat - s membránou, bez poistného ventilu, 

tlak 6 barov, objem 120 l
        Demontáž čerpadla obehového špirálového (do 

potrubia) DN 40,  -0,02100t
        Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 

DN 25
        Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m

        Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m

        Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 1000 m
      Ústredné kúrenie, armatúry.

        Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do 

DN 50,  -0,01400t
        Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2

        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4

        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1

        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4

        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4

        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2

        Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1

        Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4

        Teplomer technický dvojkovový príložný DTP II

        Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m

        Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 1000 m
      Konštrukcie doplnkové kovové

        Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií do 5 kg vrátane materialu
        Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
        Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad 

najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m
    Ostatné

      Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín
      Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín
  G/ Vnútorné rozvody ÚK

    Práce a dodávky PSV

      Izolácie tepelné

        Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38

        Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38

        Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70

        Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
        Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m
      Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

        Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 

32 do DN 50,  -0,00500t
        Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 

bežných nízkotlakových DN 20
        Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 

bežných nízkotlakových DN 25
        Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 

bežných nízkotlakových DN 32
        Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 

bežných nízkotlakových DN 40
        Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 

bežných nízkotlakových DN 50
        Potrubie plasthliníkové  16x2 mm z rúrok v kotúčoch 

v chráničke 
        Potrubie plasthliníkové 20x2 mm z rúrok v kotúčoch

        Potrubie plasthliníkové  26x3 mm z rúrok v kotúčoch

        Potrubie plasthliníkové  32x3 mm z rúrok v kotúčoch

        Potrubie plasthliníkové 40,0x3,5 mm 

        Potrubie plasthliníkové  50,0x4,0 mm 

        Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

závitových
        Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky 

dvojitej do DN 50
        Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm

        Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm

        Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov 

potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m

        Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým 

závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/4
        Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 

do 6 m
        Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m
      Ústredné kúrenie, armatúry.

        Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2

      Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
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        Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 

termostatickým ovládaním
        Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 

termostatickým ovládaním
        Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových,  

-0,01000t
        Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies  s 

príplatkom 8 %
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm
        Montáž vykurovacieho telesa panelovéhotrojradového 

výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

        Montáž vykurovacieho telesa panelového 

trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm
        Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 

vodou  jednoradového
        Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 

vodou  dvojradového
        Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 

potrubia o v. pl. vykurovacích telies
        Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 

vykurovacích telies
        Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

vykurovacích telies do 12m
        Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 

do 6 m
        Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m
      Konštrukcie doplnkové kovové

        Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií do 5 kg
      Dokončovacie práce - nátery

        Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby 

bielej dvojnás. so základným náterom
        Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 

100 mm farby bielej dvojnásobné so základným náterom

    Ostatné

      Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín
      Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín
  H/ Bleskozvod

    Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

      Úložný materiál - Príchytky ( hmoždinky ) - 

Polyamydové
        Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého 

kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12

        Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého 

kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8

    M

      Elektromontážne práce

        Dodávka materiálu

        Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2

        Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 

izolácie spojov FeZn do 120 mm2
        Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 

10 mm Cu D 8 mm
        Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)

        Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, 

SR 01, 02)
        Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 

pripoj.vedenie do 2 m
        Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. pásika 

včít. ich pripojenia, bez náteru
        Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny

        Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej 

hmot
        Označenie zvodov tabuľkami smaltované, z umelej 

hmot
        Osadeie montáž. dielu- zberača

        Doprava do 3,5t

        Demontážne práce

        Murárske výpomoci 5%

        Likvidácia odpadu s dokladovaním
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        Podružný materiál 3%

        Podiel pridružených výkonov 3%

      Zemné práce pri extr.mont.prácach

        Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter 

včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)
        Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, 

v zemine triedy 4
        Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 

šírka 33 cm
        Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4
        Uloženie platne KPL

      Revízie

        Revízie

        Vytýčenie inžinierskych sietí

        Hodinové zúčtovacie sadzby

          Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy
  I/ Inštalácia

    Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

      Úložný materiál - Príchytky ( hmoždinky ) - 

Polyamydové
        Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového 

muriva
      Oceľové konštrukcie - Požiaru odolné izol. dosky - 

Do kábl. roštov
        Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych 

vložiek typu PTV hrúbka prepážky do 400 mm
    Práce a dodávky PSV

      Silnoprúd

        Zapojenie svietidlá IP44, 2 x svetelný zdroj, stropného 

- nástenného interierového so žiarovkou
        Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED

        Zapojenie svietidla IP20, 2x svetelný zdroj, 

zabudovatelné s lineárnou žiarovkou
        Zapojenie svietidla IP44, 2x svetelný zdroj, 

zabudovatelné s lineárnou žiarovkou
        Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s 

lineárnou žiarovkou - núdzový režim
    M

      Elektromontážne práce

        Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod 

omietkou, typ 23 - 23 
        Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1523-23, 

uložená pevne 
        Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia 

        Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) 

štvorcová
        Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s 

vysekaním,zamurovaním a začistením
        Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie 

rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm 
        Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením

        Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie 

otvor pre vývodkovú skriňu veľkú 
        Otvor pre krabicu veľkú s vysekaním a začistením

        Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2.5 mm2
        Ukončenie vodičov v krabici. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 6 mm2
        Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia koef. 0,4

        Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 

vč. zapojenia jednopólový - radenie 1
        Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 

vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5
        Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 

vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6
        Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 

vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7
        Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú 

montáž vrátane tlejivky
        Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V 

vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)
        Zásuvková rozvodnica zapojenie

        Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter 

včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)
        Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 

10 mm Cu D 8 mm
        Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, 

SR 01, 02)
        Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a 

prípoj. vodiča)
        Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej 

hmot
        Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevne uložené H07V-U medený harmonizovaný
        Dátový kábel STP CAT6 uložený pevne

        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  3x1,5
        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-

O 0,6/1,0 kV  3x1,5
        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  3x2,5
        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  5x2,5
        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  5x6
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        Zásuvka domová vstavaná dátová, TV

    Vedľajšie rozpočtové náklady

      Inžinierska činnosť

        Revízie

        Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

        Doprava do 3,5t

        Demontážne práce

        Likvidácia odpadu s dokladovaním

        Podružný materiál 6%

        Podiel pridružených výkonov 6%

        Hodinové zúčtovacie sadzby

          Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy
  J/ Prípojka NN

    M

      Elektromontážne práce

        Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s 

vysekaním,zamurovaním a začistením
        Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 16 mm2
        Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 50 mm2
        Kompletáž rozvádzača RE vč. zapojenia koef. 0,4

        Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 25 mm2
        Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 50 mm2
        Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter 

včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)
        Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 

izolácie spojov FeZn do 120 mm2
        Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 

pripoj.vedenie do 2 m
        Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. pásika 

včít. ich pripojenia, bez náteru
        Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

5x16
        Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 

kV 4x50
        Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti 

norme)
        Demontážne práce

    Vedľajšie rozpočtové náklady

      Inžinierska činnosť

        Východiskové revízie

        Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

        Vytýčenie inžinierskych sietí

        Geodetické zameranie skutkového stavu zariadenia po 

preložení
        Doprava do 3,5t

        Podružný materiál 6%

        Podiel pridružených výkonov 6%

        Hodinové zúčtovacie sadzby

          Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy
  K/ Vzduchotechnika

    Práce a dodávky PSV

      Izolácie tepelné

        Izolácia tepelná -  pripevnenými Al páskou

        Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
        Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m
      VZDUCHOTECHNIKA

        Skriňová vetracia jednotka

        Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm

        Montáž spiro potrubia DN 125-140

        Montáž spiro potrubia DN 160-180

        Montáž spiro potrubia DN 200-225

        Montáž spiro potrubia DN 250-280

        Montáž spiro potrubia DN 315-355

        Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 

mm do obvodu 1800 mm
        Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 

mm do obvodu 2240 mm
        Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 

mm do obvodu 3200 mm
        Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do 

obvodu 1800 mm
        Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do 

obvodu 1800 mm
        Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do 

obvodu 2240 mm
        Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do 

obvodu 3200 mm
        Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150

        Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250

        Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250

        Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250

        Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450

        Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150

        Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250

        Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250

        Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250

        Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250

        Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 

150-200
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        Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 

225-315
        Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150

        Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250

        Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250

        Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250

        Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 280-450

        Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 

400-500 mm 
        Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.220-0.250 

m2
        Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200

        Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315

        Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie 

prierezu 0.220-0.400 m2
        Montáž výustky na kruhové potrubie prierezu 0.012-

0.030 m2
        Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.360-0.400 

m2
        Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 125 

mm 
        Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové 

napájanie (max. 4 vnút. jednotky)
        Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného 

10-16 (3/8"x5/8")
        Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 

zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m
        Príplatok za presun VZT NA STRECHU na strechu

    Ostatné

      Skúšobná prevádzka 

      Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v 

rozsahu viac ako 8 hodín
      Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy


