
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby
„Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce 

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení(ďalej len „Dodatok“)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ
Obec: Tomášovce
Sídlo: Partizánska 132, 985 56 Tomášovce
IČO: 00316474
DIČ: 2021251023
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK89 5600 0000 0060 4959 7001
BIC: LUBASKBX
Kontakt (e-mail): obec  @tomasovce.sk  
Kontakt (telefonický): +421 47 437 1446
V mene objednávateľa v zmluvných veciach výhradne: Ing. Ján Mičuda, starosta
V mene objednávateľa v technických veciach výhradne: Ing. Ján Mičuda, starosta
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ
Obchodné meno: banet s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania: Červenej armády 91, 980 22 Veľký Blh
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, 

Vložka číslo: 24109  
IČO: 47 158 972
DIČ: 2023772300
IČ DPH: SK2023772300
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK55 0200 0000 0031 3957 5259
BIC: SUBASKBX
Kontakt (e-mail): kovacs.l@velkyblh.sk

Kontakt (telefonický): 0902 526 886
V mene zhotoviteľa v zmluvných veciach výhradne: Ing. Ladislav Kovács, konateľ spoločnosti
V mene zhotoviteľa v technických veciach výhradne: Ing.Ladislav Kovács, konateľ spoločnosti 
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.
Úvodné ustanovenie

Zmluvné  strany  uzavreli  Zmluvu  o dielo  na  zhotovenie  stavby  „Zvýšenie  energetickej  
hospodárnosti  budovy  Obecného  úradu  Tomášovce“ ako  výsledok  procesu  verejného 
obstarávania  podlimitnej  zákazky  bez  využitia  elektronického  trhoviska  na  uskutočňovanie 
stavených prác podľa §113 a násl. Zákona č. 34/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 57/2018 zo dňa 21.03.2018 pod značkou 3929 – WYP (ďalej 
len „Verejné obstarávanie“).

1

mailto:obec@tomasovce.sk


Článok III.
Predmet dodatku

1. Uzavretím tohto dodatku sa aktualizuje harmonogram prác, ktorý bol predložený v ponuke s 
predpokladanými termínmi  v závislosti od výsledku ex post kontroly. 
Týmto dodatkom sa nemení charakter, ani povaha ani rozsah Zmluvy o dielo.   

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná 
strana obdrží dva (2) rovnopisy.

Príloha: Harmonogram prác

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

V Tomášovciach, dňa 21.11.2018 Vo Veľkom Blhu, dňa 21.11.2018

.......................................................... ..........................................................
Ing. Ján Mičuda Ing. Ladislav Kovács
starosta obce  konateľ spoločnosti 
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